Справка
о ходе выполнения работ по проекту
«МОЙ ДАГЕСТАН  -  НАШИ ДОРОГИ»

Согласно контракту № 10 от 29.07.2019 года проводятся работы по «Ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений СП «сельсовет «Миглакасимахинский» и СП «сельсовет «Нижнемулебкинский» по 11 улицам на общую сумму – 3313085,07 руб.
          С подрядной организацией ООО «Дешлагар», подписано дополнительное     соглашение № 1 от 29.08.2019г. на общую сумму 3644393,57 руб. 
  На остаток сэкономленной суммы 1492172,36 в Минтранс РД  был представлен       пакет документов на ремонт автомобильных дорог общего пользования     местного значения сельского поселения СП «Сельсовет Канасирагинский » и подписано  доп. Соглашение №1 от 09.09.2019 года с Минтрансом РД. Завершены торги 06.11.2019 г.  Готовится подписание  Контракта с подрядчиком ООО «Дешлагар».

На 08.11.2019 года :
    По 4 улицам СП «Сельсовет Миглакасимахинский» (Миглакасимахинская - 1 км, Ханцкаркамахинская – 0,6 км, Кулькибекмахинская - 0,3 км, Кардмахинская - 1,5 км) по ремонту внутрисельских улиц полностью завершены.  Освоено средств  на сумму 1201385,02  рублей и подписаны формы № КС - 3 на указанную сумму.
[bookmark: _GoBack]    По 7 улицам СП «Сельсовет Нижнемулебкинский» (Нижнемулебкинская - 0,65 км, Цурмахинская - 1 км, Айнурбимахинская - 0,03 км, Бурхимахинская - 0,75 км, Бахмахинская - 0,19 км, Улрукимахинская - 0,6 км, Арачанамахинская - 0,5 км) работы по ремонту внутрисельских улиц полностью завершены. Освоено средств 2111700,05 рублей и подписаны формы № КС – 3. Заявка 08.11.2019 года отправлена в Минтранс РД.
    Работы на 7 улицах СП «сельсовет Нижнемулебкинский» и 4 улицах СП «сельсовет Миглакасимахинский» завершены на 97 %.  Ожидаются работы по дорогам на сумму 331308,50 рублей, согласно доп. соглашению.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район»

